Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESERVATÓRIO METÁLICO

RUA 02 - RESIDENCIAL "ANTONIO FELIPE" - SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO/SP.

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - SP.

Item	Descrição das Etapas	1ª ETAPA		2ª Etapa	
		Contrapartida	Recurso Convênio	Contrapartida	Recurso Convênio
1	ALAMBRADO FECHAMENTO	R$12.128,29		R$ 5.839,54	
2	FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO		R$ 19.962,55		
3	RESERVATÓRIO				R$ 64.135,00
	TOTAIS	R$12.128,29	R$ 19.962,55	R$ 5.839,54	R$ 64.135,00
	TOTAL RECURSO CONVÊNIO				R$ 50.000,00
	TOTAL CONTRAPARTIDA FINANCEIRA				R$34.097,55
	TOTAL CONTRAPARTIDA DE SERVIÇOS (Execução do Alambrado)				R$ 17.967,83
	TOTAL GERAL				**R$ 102.065,38**

Santa Cruz da Conceição, 27 de julho de 2018.

PEDRO FIGUEIREDO DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 5069543194