
DATA: JANEIRO DE 2010.

ITEM ETAPA CONSTRUTIVA TOTAL

01 Abertura de Caixa até 20cm 100,00%
R$ 30.562,00

02 Base Estabilizada esp: 15cm 100,00%
R$ 41.181,00

03 Pintura impermeabilizante CM30 100,00%
R$ 13.727,00

04 Pintura Ligante Tipo RR 100,00%
R$ 10.360,00

05 Capa Asfáltica CBQU 03 cm 100,00%
R$ 85.470,00

VALOR CONTRAPARTIDA: R$ 34.350,00
R$ 181.300,00

R$ 34.350,00
R$ 181.300,00

R$ 10.360,00
100,00%

R$ 85.470,00
R$ 146.950,00

TOTAL:

1.º MÊS/ 2.º MÊS

100,00%
R$ 30.562,00

100,00%
R$ 41.181,00

100,00%
R$ 13.727,00

100,00%

R$ 146.950,00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTO ASFÁLTICO - "RESIDENCIAL ANTONIO FELIPE"
LOCAL: AVENIDA 05, AVENIDA 06, RUA 01, RUA 02 E RUA 03 - STA. CRUZ DA CONCEIÇÃO

VALOR DO DESEMBOLSO:

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
                                                 Estado de São Paulo

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770 - FONE/FAX: (19) 3567 - 9200 - CEP: 13.625-000


