
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: AMPLIAÇÃO ESCOLA MARIA HERMÍNIA R. RAVANINI E REFORMA SANITÁRIOS
LOCAL: RUA PASCHOAL GANÉO,1267 - CENTRO - SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - SP.
DATA: SETEMBRO DE 2010.

ITEM ETAPA CONSTRUTIVA TOTAL OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,74% 100,00% 100,00%
R$ 6.798,02 R$ 6.798,02 R$ 6.798,02

02 MOVIMENTO DA TERRA 2,05% 100,00% 100,00%
R$ 8.037,06 R$ 8.037,06 R$ 8.037,06

03 FUNDAÇÕES 9,07% 60,00% 40,00% 100,00%
R$ 35.490,07 R$ 21.294,04 R$ 14.196,03 R$ 35.490,07

04 ESTRUTURA 6,55% 40,00% 60,00% 100,00%
R$ 25.611,42 R$ 10.244,57 R$ 15.366,85 R$ 25.611,42

05 ELEVAÇÃO 22,68% 40,00% 60,00% 100,00%
R$ 88.743,75 R$ 35.497,50 R$ 53.246,25 R$ 88.743,75

06 TELHADO 12,19% 60,00% 40,00% 100,00%
R$ 47.674,29 R$ 28.604,57 R$ 19.069,72 R$ 47.674,29

07 PAVIMENTAÇÃO 8,63% 15,00% 25,00% 40,00% 20,00% 100,00%
R$ 33.776,43 R$ 5.066,46 R$ 8.444,11 R$ 13.510,57 R$ 6.755,29 R$ 33.776,43

08 REVESTIMENTOS 9,27% 40,00% 50,00% 10,00% 100,00%
R$ 36.269,60 R$ 14.507,84 R$ 18.134,80 R$ 3.626,96 R$ 36.269,60

09 ESQUADRIAS COM FERRAGENS 7,43% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
R$ 29.078,55 R$ 8.723,57 R$ 11.631,42 R$ 8.723,57 R$ 29.078,55

10 PINTURA 5,99% 40,00% 60,00% 100,00%
R$ 23.439,63 R$ 9.375,85 R$ 14.063,78 R$ 23.439,63

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,30% 20,00% 30,00% 50,00% 100,00%
R$ 24.665,88 R$ 4.933,18 R$ 7.399,76 R$ 12.332,94 R$ 24.665,88

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,19% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
R$ 4.664,59 R$ 932,92 R$ 1.865,83 R$ 1.865,83 R$ 4.664,59

13 PEÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 3,04% 30,00% 70,00% 100,00%
R$ 11.896,99 R$ 3.569,10 R$ 8.327,89 R$ 11.896,99

14 PROTEÇÃO E ACESSÓRIOS 3,86% 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 15.091,07 R$ 7.545,54 R$ 7.545,54 R$ 15.091,07

SUBTOTAL:
100,00% 9,23% 15,32% 26,14% 14,47% 18,67% 16,16% 100,00%

R$ 391.237,35 R$ 36.129,12 R$ 59.938,10 R$ 102.284,14 R$ 56.611,32 R$ 73.032,87 R$ 63.241,79
R$ 391.237,35VALOR DO DESEMBOLSO MENSAL: R$ 36.129,12 R$ 59.938,10 R$ 102.284,14 R$ 56.611,32 R$ 73.032,87 R$ 63.241,79

VALOR DO DESEMBOLSO ACUMULADO: R$ 36.129,12 R$ 96.067,22 R$ 198.351,36 R$ 254.962,69 R$ 327.995,56 R$ 391.237,35

Santa Cruz da Conceição, 10 de setembro de 2010

_________________________________ ________________________
OSVALDO MARCHIORI MARCELO COMIN
PREFEITO MUNICIPAL ENG. MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
                                                 Estado de São Paulo
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