
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio março-18

FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias 

após a conclusão 

da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:               

90 dias

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias 

após a conclusão 

da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:    

0  dias

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias 

após a conclusão 

da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:    

0  dias

1 m² 2.541,96

 R$ 271.187,25

RECURSOS ESTADUAIS 250.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 21.187,25

T O T A L 271.187,25

Pavimentação asfáltica em diversos trechos no município de Santa Cruz 

da Conceição/SP

271.187,25

PERÍODO:  0 dias

2.541,96

PERÍODO: 120 dias PERÍODO:  0 dias

Casa Civil MUNICÍPIO

Santa Cruz da Conceição/SP

Pavimentação asfáltica em diversos 

trechos no município de Santa Cruz da 

Conceição/SP, sendo prolongamentos 

da Rua Vereador João Kock 

Sobrinho/Centro, e entre a Rua Izaias 

Marchiori e Rua Maria Veridiana Dias 

Liberto (antiga Rua 01)/Residencial 

Antônio Felipe

Unidade de Relacionamento com Municípios

271.187,25

21.187,25

250.000,00

Pedro Figueiredo de Lima

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5069543194

ART 28027230172901668

Patrícia Capodifoglio Landgraf

Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição 
                           Estado de São Paulo 

 


