
OBRA:  CONSTRUÇAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

LOCAL : MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

ARQUIVO:  070 - O - 1623 - 20 - 001_1

DATA BASE : Set. 2017

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 

DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO  R$ 12.713,90 
3,76% 90,00 90,00 10,00 100,00

2 REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA FAIXA 

DA VALA DE ESCAVAÇÃO 
 R$ 14.955,48 4,43% 100,00 100,00 100,00

3 ESCAVAÇÕES  R$ 23.166,77 6,86% 80,00 80,00 20,00 100,00

4 ESCORAMENTOS  R$ 26.459,79 7,84% 75,00 75,00 25,00 100,00

5 LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBO 

DE CONCRETO E ADUELAS
 R$ 2.079,84 0,62% 80,00 80,00 20,00 100,00

6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PARA 

AGUAS PLUVIAIS
 R$ 94.185,35 27,89% 80,00 0,00 20,00 20,00

7 REATERRO E REMOÇÃO  R$ 27.137,60 8,04% 90,00 90,00 10,00 100,00

8 POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LEÃO  R$ 44.744,98 13,25% 100,00 100,00 100,00

9 IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS  R$ 168,47 0,05% 0,00 100,00 100,00

10 IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NA PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA
 R$ 92.079,91 27,27% 0,00 100,00 100,00

 R$ 337.692,09 

Total da Obra  R$ 337.692,09 100% 62,47% 62,47% 37,53% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Totais de cada mês

CREA 5060435411

ALEXANDRE R.GAINO

 R$210.957,21  R$- 

2º Mês

 R$126.734,87  R$- 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1º MêsPESO          

%

VALOR TOTAL 

SERVIÇOS (R$)

Cronograma Página 1 de 1


