
Grau de Sigilo

#PUBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

Programa/Modalidade/Ação Aprovação  (data) Parcela  (n.º) Fim vigência (data) Mês cronog

Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4

Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 2.537,49                 0,82% 100,00            100,00               100,00               100,00               100,00               

2 26.568,43               8,56% 50,00              50,00                 50,00              100,00               100,00               100,00               

3 255.533,56             82,33% 50,00              50,00                 50,00              100,00               100,00               100,00               

4 15.354,95               4,95% -                     85,00              85,00                 15,00              100,00               100,00               

5 8.695,44                 2,80% -                     85,00              85,00                 15,00              100,00               100,00               

6 1.693,20                 0,55% -                  -                     85,00              85,00                 15,00              100,00               100,00               

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

Total (%): 46,26              46,26                 52,49              98,76                 1,24                100,00               -                  100,00               

Total (R$): 310.383,07             100,00% 143.588,49     143.588,49        162.933,05     306.521,53        3.861,54         310.383,07        -                  310.383,07        

Local/Data Patrícia Capodifoglio Landgraf

Santa Cruz da Conceição/SP

SERVIÇOS PRELIMINARES

Planejamento Urbano

1039.506-59 Município de Santa Cruz da Conceição Santa Cruz da Conceição/SP Execução de Pavimentação, guias e sarjetas na rua Prefeito Ruy de Abreu Leme - Dr. Ruy

GUIAS E SARJETAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

CALÇADA

SINALIZAÇÃO

ACESSIBILIDADE

Santa Cruz da Conceição, 08 de maio de 2018.

 41.211 v004  micro 2



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Valor Peso

Item Discriminação R$ %

1 2.537,49                 0,82%

2 26.568,43               8,56%

3 255.533,56             82,33%

4 15.354,95               4,95%

5 8.695,44                 2,80%

6 1.693,20                 0,55%

Total (%):

Total (R$): 310.383,07             100,00%

Local/Data

SERVIÇOS PRELIMINARES

Planejamento Urbano

1039.506-59 Município de Santa Cruz da Conceição

GUIAS E SARJETAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

CALÇADA

SINALIZAÇÃO

ACESSIBILIDADE

Santa Cruz da Conceição, 08 de maio de 2018.

Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

Aprovação  (data) Mês cronog Fim vigência (data) Mês cronog

0/1/00 0 0/1/00 0
0

Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8

SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                  100,00               -                  100,00               -                    100,00               -                      100,00               

-                  310.383,07        -                  310.383,07        -                    310.383,07        -                      310.383,07        

NÃO É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA PÁGINA - CRONOGRAMA COM MENOS DE 6  MESES

Local/Data Patrícia Capodifoglio Landgraf

Santa Cruz da Conceição/SP

Santa Cruz da Conceição/SP Execução de Pavimentação, guias e sarjetas na rua Prefeito Ruy de Abreu Leme - Dr. Ruy

Santa Cruz da Conceição, 08 de maio de 2018.

 41.211 v004  micro 3



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Valor Peso

Item Discriminação R$ %

1 2.537,49                 0,82%

2 26.568,43               8,56%

3 255.533,56             82,33%

4 15.354,95               4,95%

5 8.695,44                 2,80%

6 1.693,20                 0,55%

Total (%):

Total (R$): 310.383,07             100,00%

Local/Data

SERVIÇOS PRELIMINARES

Planejamento Urbano

1039.506-59 Município de Santa Cruz da Conceição

GUIAS E SARJETAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

CALÇADA

SINALIZAÇÃO

ACESSIBILIDADE

Santa Cruz da Conceição, 08 de maio de 2018.

Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

Aprovação  (data) Mês cronog Fim vigência (data) Mês cronog

0/1/00 0 0/1/00 0
0

Parcela 9 Parcela 10 Parcela 11 Parcela 12

SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                   100,00               -                  100,00               -                 100,00               -                 100,00               

-                   310.383,07        -                  310.383,07        -                 310.383,07        -                 310.383,07        

NÃO É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA PÁGINA - CRONOGRAMA COM MENOS DE 6  MESES

Local/Data Patrícia Capodifoglio Landgraf

Santa Cruz da Conceição/SP

Execução de Pavimentação, guias e sarjetas na rua Prefeito Ruy de Abreu Leme - Dr. RuySanta Cruz da Conceição/SP

Santa Cruz da Conceição, 08 de maio de 2018.
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Valor Peso

Item Discriminação R$ %

1 2.537,49                 0,82%

2 26.568,43               8,56%

3 255.533,56             82,33%

4 15.354,95               4,95%

5 8.695,44                 2,80%

6 1.693,20                 0,55%

Total (%):

Total (R$): 310.383,07             100,00%

Local/Data

SERVIÇOS PRELIMINARES

Planejamento Urbano

1039.506-59 Município de Santa Cruz da Conceição

GUIAS E SARJETAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

CALÇADA

SINALIZAÇÃO

ACESSIBILIDADE

Santa Cruz da Conceição, 08 de maio de 2018.

Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

Aprovação  (data) Mês cronog Fim vigência (data) Mês cronog

0/1/00 0 0/1/00 0
0

Parcela 13 Parcela 14 Parcela 15 Parcela 16

SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                    100,00               -                 100,00               -                 100,00               -                    100,00               

-                    310.383,07        -                 310.383,07        -                 310.383,07        -                    310.383,07        

Local/Data Patrícia Capodifoglio Landgraf

Santa Cruz da Conceição/SP

Santa Cruz da Conceição/SP Execução de Pavimentação, guias e sarjetas na rua Prefeito Ruy de Abreu Leme - Dr. Ruy

Santa Cruz da Conceição, 08 de maio de 2018.
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Valor Peso

Item Discriminação R$ %

1 2.537,49                 0,82%

2 26.568,43               8,56%

3 255.533,56             82,33%

4 15.354,95               4,95%

5 8.695,44                 2,80%

6 1.693,20                 0,55%

Total (%):

Total (R$): 310.383,07             100,00%

Local/Data

SERVIÇOS PRELIMINARES

Planejamento Urbano

1039.506-59 Município de Santa Cruz da Conceição

GUIAS E SARJETAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

CALÇADA

SINALIZAÇÃO

ACESSIBILIDADE

Santa Cruz da Conceição, 08 de maio de 2018.

Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

Aprovação  (data) Mês cronog Fim vigência (data) Mês cronog

0/1/00 0 0/1/00 0
0

Parcela 17 Parcela 18 Parcela 19 Parcela 20

SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

100,00                   100,00               100,00               100,00                 

100,00                   100,00               100,00               100,00                 

100,00                   100,00               100,00               100,00                 

100,00                   100,00               100,00               100,00                 

100,00                   100,00               100,00               100,00                 

100,00                   100,00               100,00               100,00                 

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                      100,00                   -                  100,00               -                  100,00               -                  100,00                 

-                      310.383,07            -                  310.383,07        -                  310.383,07        -                  310.383,07          

Local/Data Patrícia Capodifoglio Landgraf

Santa Cruz da Conceição/SP

Santa Cruz da Conceição/SP Execução de Pavimentação, guias e sarjetas na rua Prefeito Ruy de Abreu Leme - Dr. Ruy

Santa Cruz da Conceição, 08 de maio de 2018.

 41.211 v004  micro 6



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Valor Peso

Item Discriminação R$ %

1 2.537,49                 0,82%

2 26.568,43               8,56%

3 255.533,56             82,33%

4 15.354,95               4,95%

5 8.695,44                 2,80%

6 1.693,20                 0,55%

Total (%):

Total (R$): 310.383,07             100,00%

Local/Data

SERVIÇOS PRELIMINARES

Planejamento Urbano

1039.506-59 Município de Santa Cruz da Conceição

GUIAS E SARJETAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

CALÇADA

SINALIZAÇÃO

ACESSIBILIDADE

Santa Cruz da Conceição, 08 de maio de 2018.

Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

Aprovação  (data) Mês cronog Fim vigência (data) Mês cronog

0/1/00 0 0/1/00 0
0

Parcela 21 Parcela 22 Parcela 23 Parcela 24

SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

100,00                 100,00                100,00                100,00                  

100,00                 100,00                100,00                100,00                  

100,00                 100,00                100,00                100,00                  

100,00                 100,00                100,00                100,00                  

100,00                 100,00                100,00                100,00                  

100,00                 100,00                100,00                100,00                  

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                 100,00                 -                 100,00                -                 100,00                -                     100,00                  

-                 310.383,07          -                 310.383,07         -                 310.383,07         -                     310.383,07           

Local/Data Patrícia Capodifoglio Landgraf

Santa Cruz da Conceição/SP

Santa Cruz da Conceição/SP Execução de Pavimentação, guias e sarjetas na rua Prefeito Ruy de Abreu Leme - Dr. Ruy

Santa Cruz da Conceição, 08 de maio de 2018.

 41.211 v004  micro 7


