
1 1,00  R$                          -   MÊS 01 MÊS 05

2 1,00  R$           12.300,49 MÊS 06 MÊS 06

3 1,00  R$           61.843,27 MÊS 07 MÊS 08

4 1,00  R$         271.717,92 MÊS 07 MÊS 10

5 1,00  R$           41.966,81 MÊS 09 MÊS 10

6 1,00  R$           10.135,52 MÊS 09 MÊS 10

7 1,00  R$           77.906,63 MÊS 12 MÊS 14

8 1,00  R$           25.899,23 MÊS 13 MÊS 14

9 1,00  R$         168.645,52 MÊS 15 MÊS 16

10 1,00  R$         366.532,50 MÊS 14 MÊS 16

11 1,00  R$           17.783,09 MÊS 08 MÊS 08

12 1,00  R$           43.602,64 MÊS 15 MÊS 16

13 1,00  R$           73.873,36 MÊS 09 MÊS 11

14 1,00  R$              3.249,56 MÊS 08 MÊS 08

15 1,00  R$           28.032,53 MÊS 15 MÊS 16

16 1,00  R$           47.393,13 MÊS 15 MÊS 16

17 1,00 MÊS 16 MÊS 16

18 1,00 MÊS 17 MÊS 17

RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RECEBIMENTO DEFINITIVO

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO ( META, ETAPA OU FASE)

Meta Etapa ou Fase
Indicador Físico Duração

Unidade Quantidade Início Término

SERVIÇOS PRELIMINARES

BANCOS ARTISTICOS

CONSTRUÇAO DE QUIOSQUE ALIMENTICIO

MURO EM COBOGO

PROCESSO LICITATÓRIO

BEBEDOURO

PINTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PAISAGISMO

MURO DE PLACAS INAUGURATIVAS

PERGOLADO

PARADA DE ONIBUS

INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA

PISOS E PASSEIOS

REVITALIZAÇÃO DO CORETO

FONTE INTERATIVA


