

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

OBRA: Reconstrução de Ponte sobre o Córrego do Sabino.

ENDEREÇO: Rua Izaias Marchiori.

COMPLEMENTO: Ligação do Centro aos Bairros: Conj. Hab. Ângela Mª R. Capodifoglio, Res. Antônio Felipe e Pq. Sta Julieta.

MUNICÍPIO: Santa Cruz da Conceição/SP

DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL SERVIÇOS (R\$)	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.305,69	6,02%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2 ADUELAS	R\$ 101.167,80	39,81%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3 MURO DE ALA	R\$ 42.044,00	16,54%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 15.420,80	6,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 33.547,80	13,20%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	75,00%	100,00%
6 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R\$ 46.641,45	18,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL DA OBRA	R\$ 254.127,55	100%	25,93%	25,93%	39,75%	65,68%	34,32%	100,00%
TOTAIS DE CADA MÊS			R\$ 65.895,27		R\$ 166.910,97		R\$ 87.216,58	

Santa Cruz da Conceição, Março de 2.017.

José Siderlei Denadai
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP - 0685011258