



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA VEREADOR GASTÃO BIGHELLINI e RUA VEREADOR JOÃO KOCK SOBRINHO

OBRA: Construção de Pórticos nas entradas do Município

ITEM	INSUMOS / MATERIAIS / SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	UNID.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	R\$ 13.439,88	VALOR	R\$ 13.439,88					
			%	100,0%					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.465,04	VALOR	R\$ 7.732,52	R\$ 7.732,52				
			%	50,0%	50,0%				
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 23.068,48	VALOR	R\$ 23.068,48					
			%	100,0%					
4	FUNDAÇÃO	R\$ 40.917,92	VALOR	R\$ 20.458,96	R\$ 16.367,17	R\$ 4.091,79			
			%	50,0%	40,0%	10,0%			
5	PÓRTICO	R\$ 622.375,22	VALOR	R\$ 124.475,04	R\$ 311.187,61	R\$ 124.475,04	R\$ 62.237,52		
			%	20,0%	50,0%	20,0%	10,0%		
6	ILUMINAÇÃO	R\$ 96.161,04	VALOR				R\$ 19.232,21	R\$ 76.928,83	
			%				20,0%	80,0%	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 18.123,40	VALOR					R\$ 3.624,68	R\$ 14.498,72
			%					20,0%	80,0%
PREÇO GLOBAL DE REFERÊNCIA (CUSTO GLOBAL DE REFERÊNCIA + BDI)		R\$ 829.550,98		R\$ 189.174,88	R\$ 335.287,30	R\$ 128.566,84	R\$ 81.469,73	R\$ 80.553,51	R\$ 14.498,72
		100,0%		22,8%	40,4%	15,5%	9,8%	9,7%	1,7%

PEDRO FIGUEIREDO DE LIMA
Engenheiro Civil - CREA/SP 5069543194

Carlos Eduardo Aranha de Albuquerque
Prefeito Municipal