



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE CERCAMENTO EM GRADIL PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO RESIDENCIAL LUIZ MARCHIORI

Item	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR	ETAPAS	
			1º MÊS	2º MÊS
1	EXECUÇÃO DE CERCAMENTO EM GRADIL PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO RESIDENCIAL LUIZ MARCHIORI	R\$51.264,07	25.632,04	25.632,04
	TOTAIS	R\$51.264,07	R\$25.632,04	R\$25.632,04
		%	50,00%	R\$25.632,04
		% ACUM.	50,00%	2563253,65%
	TOTAL GERAL			R\$ 51.264,07

Santa Cruz da Conceição, 16 de fevereiro de 2024.

LEANDRO CHINAGLIA
Diretor Depto. Engenharia e Projetos e Obras