

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO
GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:
 SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

DATA BASE
 09/2022

OBJETO:
 EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS ROSAS, PRIMAVERA, VEREADOR CARLOS ALBERS JUNIOR, HORTÊNSIAS E RUA PETÚNIAS

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 30 dias da assinatura do convênio.
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNID.	1ª ETAPA		TOTAL
			PERIODO 720 DIAS		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²		6,00	R\$ 2.683,13
		R\$		R\$ 2.683,13	
2	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M²		6.495,52	R\$ 1.369,70
		R\$		R\$ 1.369,70	
3	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C	M²		6.495,52	R\$ 22.962,57
		R\$		R\$ 22.962,57	
4	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M³		194,87	R\$ 401.146,47
		R\$		R\$ 401.146,47	
RECURSOS ESTADUAL				R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RECURSOS PRÓPRIO				R\$ 128.161,87	R\$ 128.161,87
TOTAL				R\$ 428.161,87	R\$ 428.161,87

PEDRO FIGUEIREDO DE LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 5069543194/SP
 ART: 28027230221461871